

Հավելված  
ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարի  
2025 թ. փետրվարի 27-ի N 13-Լ հրամանի

**ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՄԲ ՁԵՎԱՎՈՐՎԱԾ ԵՎ ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ  
ՍՏԱՑԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ  
ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  
ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ  
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ  
ՁԵՎԱԶՁՓ**

**ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՄԲ ՁԵՎԱՎՈՐՎԱԾ ԵՎ  
ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ ՍՏԱՑԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՀՀ Կոտայքի մարզի Արուսյան համայնքի**

**Մասնակցային բյուջետավորմամբ իրականացված և սուբվենցիա ստացած ծրագրի  
անվանումը**

Գեղաշեն և Կամարիս բնակավայրերում ոռոգման համակարգի հիմնանորոգում

**1. Ծրագրի իրավական հիմքերը** Արուսյան համայնքի ավագանու 2023 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 191-Ա և 2024 թվականի հունվարի 16-ի N 03-Ա որոշումներ:

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1890-Ն որոշում:

(Նշել համայնքի ավագանու որոշման և ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման ամսաթիվը և համարը)

**2. Առաջարկ-նախագծի (որի հիման վրա մշակվել է մասնակցային բյուջետավորմամբ ձևավորված  
ծագիրը) հեղինակի անվանումը, Գոռ Հակոբի Հակոբյան, AP0593019**

(Նշել՝ բնակչի դեպքում անուն, հայրանուն, ազգանուն, անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, իսկ հասարակական միավորման դեպքում անվանումը և պետական գրանցման համարը)

**3. Առաջարկ-նախագծի օգտին քվեարկության արդյունքները և մասնակցային բյուջետավորման  
գործընթացը կառավարող հանձնաժողովի կազմած արձանագրության համարը** Քվեարկության  
արդյունքների վերաբերյալ համայնքի պաշտոնական կայքի տեղեկատվությունը՝  
[https://www.abovyan.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&tv=-4&g=abfe05ca-7f42-4acd-9eaf-  
db76b40c1507](https://www.abovyan.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&tv=-4&g=abfe05ca-7f42-4acd-9eaf-db76b40c1507):

Քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ունեցողների ընդհանուր թվաքանակը՝ 72882 մարդ,  
Առաջարկ-նախագծի օգտին քվեարկածների թվաքանակը՝ 1877 ձայն, մասնակցելու իրավունք  
ունեցողների ընդհանուր թվաքանակի՝ 2,57 %-ը:

(Քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ համայնքի պաշտոնական կայքի համապատասխան տեղեկատվությանը հղումը, նշել քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ունեցողների ընդհանուր թվաքանակը և

առաջարկ-նախագծի օգտին քվեարկածների թվաքանակը և %-ը մասնակցելու իրավունք ունեցողների ընդհանուր թվաքանակի մեջ)

**4. Համայնքի/բնակավայրի բնակչության թվաքանակը, քվեարկության իրավունք ունեցողների թվաքանակը** Համայնքի բնակչության թիվը՝ 91550 մարդ, ծրագիրն ընդգրկող բնակավայր՝ Գեղաշեն - 4617 մարդ, Կամարիս - 2450 մարդ: Քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ունեցողների ընդհանուր թվաքանակը՝ 72882 մարդ:

(Նշել համայնք՝ .... բնակիչ, ծրագիրն ընդգրկող բնակավայր՝ ... բնակիչ, քվեարկության իրավունք ունեցողների թվաքանակը)

**5. Ծրագրի սկիզբը և ավարտը** սկիզբը՝ 07.06.2024թ.: Աշխատանքները կվերսկսվեն ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ընդունելուց հետո:

**6. Ծրագրի նախագծային արժեքը** 80 023,4 հազ. դրամ

**7. Ծրագրի նպատակը** Ոռոգման համակարգի վերանորոգման ծրագիրը միտված է երկարաժամկետ ժամանակահատվածում ապահովել պարենարտադրության կայուն համակարգեր և ներդնել դիմակայուն գյուղատնտեսական գործելաձևեր, որոնք մեծացնում են արտադրողականությունը:

(Ներկայացնել երկարաժամկետ կտրվածքով ընդհանուր նպատակը, որին հասնելուն միտված է տվյալ ծրագիրը)

**8. Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** Արդյունաբերական համայնքի Գեղաշեն և Կամարիս բնակավայրերը կունենան հիմնանորոգված և շահագործման ենթակա ոռոգման համակարգ, ինչն իր հետ կրերի գյուղատնտեսական արտադրանքի ան:

Ջրի բացակայության հետևանքով Կամարիս և Գեղաշեն բնակավայրերում տուժում են տնտեսությունները, չեն իրականացվում գյուղատնտեսական և կանաչապատման աշխատանքներ:

(Մանրամասն նկարագրել, թե համայնքային նշանակության ինչ խնդիրներ է լուծվել)

**9. Ծրագրով հաստատված վերջնական ակնկալվող արդյունքները** Հիմնանորոգել Կոտայք ՋՕԸ-ից դեպի Կամարիս և Գեղաշեն բնակավայրեր եկող հին ոռոգման համակարգը՝ մոտ 5.5 կմ, որը դադարել էր գոյություն ունենալ դեռևս 1990-ական թվականներից: Ոռոգման համակարգի վերականգման շնորհիվ չմշակվող հողատարածքները Գեղաշենում 400-500 հա, Կամարիսում 200-300 հա՝ կախված ջրամատակարարման գրաֆիկից, կդառնան մշակելի և եկամտաբեր, որից կօգտվեն Գեղաշեն բնակավայրի 900-ից ավել, Կամարիս բնակավայրի 400-ից ավել տնտեսություններ:

(Նշել՝ կոնկրետ, չափելի և իրատեսական ցուցիչներ)

**10. Ծրագրի իրականացման փաստացի արժեքը** 79 953,2 հազ. դրամ

**11. Ծրագրի փաստացի շահառուները** Ծրագրի փաստացի շահառու են հանդիսանում Գեղաշեն և Կամարիս բնակավայրերի բնակիչները: 01.01.2025 թվականի դրությամբ Գեղաշեն բնակավայրում՝ 4707 մարդ, իսկ Կամարիս բնակավայրում՝ 2472 մարդ:

(Նկարագրել փաստացի շահառուների խումբը և քանակը)

**12. Ծրագրի շրջանակում իրականացված միջոցառումները**

- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում - «Ակադեմիկոս Ի. Եղիազրովի անվան ջրային հիմնահարցերի հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ – աշխատանքներն ավարտված են:
- Պարզ փորձաքննության եզրակացություն – «Սեյսմաանվտանգություն» ՍՊԸ – աշխատանքներն ավարտված են:
- Կապալառու կազմակերպություն - «ՄՄՎ ՇԻՆ Գրուպ» ՍՊԸ – աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:
- Որակի տեխնիկական հսկողություն - «Միկան» ՍՊԸ – աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:
- Հեղինակային հսկողություն - «Ակադեմիկոս Ի. Եղիազրովի անվան ջրային հիմնահարցերի հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ – աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:



(Նշել փաստացի իրականացված միջոցառումները՝ յուրաքանչյուրի մասով կատարված աշխատանքների նկարագրությամբ)

**13. Ծրագիրն իրականացնողները և աջակցողները** Ծրագիրն իրականացվում է Արուսյանի համայնքապետարանի կողմից:

(Թվարկել ծրագրի յուրաքանչյուր միջոցառման մասով իրականացման մասնակիցների (ՏԻՄ, իրավաբանական անձ, ծրագրի իրականացման նպատակով հավելյալ ֆինանսական միջոցներ տրամադրող անձ և այլն) անվանումները)

**14. Ծրագրի փաստացի վերջնական արդյունքների նկարագրությունը** Ծրագիրը համապատասխանում է ՀՀ կառավարության 18.08.2021 թվականի N1363-Ա որոշման 6.6 կետին և համապատասխանում է Արուսյան համայնքի ավագանու 13.05.2022 թվականի N45-Ա որոշմամբ հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի 2-րդ գլխի, 2.1 ենթագլխով սահմանված ռազմավարությունների 5-րդ և 6-րդ կետերին: Ոռոգման համակարգի վերականգման շնորհիվ չմշակվող հողատարածքները Գեղաշենում 400-500 հա, Կամարիսում 200-300 հա՝ կախված ջրամատակարարման գրաֆիկից, կդառնան մշակելի և եկամտաբեր, որից կօգտվեն Գեղաշեն բնակավայրի 900-ից ավել, Կամարիս բնակավայրի 400-ից ավել տնտեսություններ:

(Նշել ծրագրի համապատասխանելիությունը ՀՀ կառավարության ծրագրով և համայնքի զարգացման ծրագրային և ռազմավարական նշանակության փաստաթղթերով սահմանված նպատակների հետ:

Ներկայացնել ծրագրի ավարտից հետո միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ազդեցությունները: Հիմնավորել՝ ցույց տալով կապը ծրագրի շրջանակներում լուծվող խնդիրների և իրականացվող գործունեության արդյունքների հետ: Սպասվող արդյունքների նկարագրությունը պետք է լինի հնարավորինս կոնկրետ, իրատեսական, զնահատելի և չափելի:)

**15. Հաշվետվության հրապարակումը** 28.02.2025 թվական, հավետվության հղում (<https://www.abovyan.am/Pages/DocFlow/Def.aspx?nt=1&a=v&g=fba27510-032e-4f18-86ff-09211a04097a>):

(Նշել համայնքի պաշտոնական կայքէջում տեղադրման ամսաթիվը և հղումները)

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱԿԱՐ



Է. ԲԱԲԱՅԱՆ